


工事ステップ① 平成27年8月～平成27年12月（予定）

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。




工事範囲となる既存建物を撤去します。

(現在の南口駅舎・北口臨時改札口をご利用いただきます)

工事ステップ② 平成27年12月～平成29年3月（予定）

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。



自由通路・橋上駅舎を建設します。

(現在の南口駅舎・北口臨時改札口をご利用いただきます)